Data	Czas [h]	Komentarz	
01.07	2,5	Wprowadzenie oraz webinar dotyczący Scruma, Webinar: Czysty kod na przykładzie Kotlina.	
02.07	3	Webinary: Omówienie gitflow na przykładzie CI/CD, Błędy programistów przy pisaniu zapytań bazodanowych (i nie tylko).	
03.07	5	Java + Spring + TDD = <3, Wprowadzenie w świat testowania oprogramowania.	
06.07	2	ASP.NET Core Web API + Entity Framework Core, Jak się integrować (z REST API).	
07.07	2	Podstawy Fluttera, React crash course.	
08.07	2	Szybkie myki na lepsze produkty, JavaScript i jego mechanizmy.	
09.07	0		
10.07	5	Zespołowe omówienie projektu i wybór technologi.	
11.07	0		
12.07	4	Wstępny podział pracy i omówienie założeń. Tworzenie bazy danych.	
13.07	8	Inicjalizacja projektu, utworzenie strony logowania, praca nad stylowaniem UI.	
14.07	5	Ciąg dalszy poprawy UI na stronie logowania, tworzenie elementu prezentujacego samochody	
15.07	4	Refaktoryzacja kodu i omówienie dalszych prac nad projektem	
16.07	5	Zarzadzanie stanem redux toolkit i refaktoryzacja kodu.	
17.07	6	Tworzenie formularza rejestracji wypożyczenia samochodu.	
18.07	6	Tworzenie formularza rejestracji wypożyczenia samochodu. Refaktoryzacja kodu.	
19.07	2	Tworzenie formularza rejestracji wypożyczenia samochodu.	
20.07	6	Tworzenie modułu do dodawania nowych uzytkowników do systemu.	
21.07	2	Tworzenie "popovera" wyświetlającego z prośbami wypożyczenia auta.	
22.07	3	Kontynuacja "popovera" wyświetlającego z prośbami wypozyczenia auta. Ustawienie routingu do nawigacji pomiędzy obsługą zgłoszenia rezerwacji, a przeglądaniem rezerwacji.	
23.07	6	Dodano wyswietlanie listy zgłoszeń rezerwacji oraz formularz zaakceptowania/odrzucenia zgłoszenia.	
24.07	6	Stylowanie utworzonych komponentów, naprawa ostrzeżeń kompilatora.	
25.07	6	Code review wszytskich utworzonych komponentów. Refaktoryzacja na podstawie code review. Naprawa ostrzeżeń kompilatora.	
26.07	0		
27.07	6	Dodano pole email i phoneNumber do formularza dodającego nowego pracownika. Tworzenie podstaw pod integrację z api.	
28.07	5,5	Testowanie aplikacji. Dodanie środowiska do testowania (react-testing-library, enzyme). Testowanie komponentów na stronie administratora.	
29.07	5	Testowanie komponentu logowania.	
30.07	5	Testowanie działania 'listenerów'.	
31.07	4	Omówienie planu integracji z api. Konfiguracja środowiska (Spring i postgres) w celu postawienia serwera.	
01.08	6	Implementacja autoryzacjii JWT.	
02.08	0		
03.08	4	Dodanie autoryzowanych ścieżek (routes) dla usera i admina. Naprawa błedu CORS spowodowanegobrakiem nagłówków Access-Allow-Origin w responsie.	
04.08	6	Naprawa konfilktów na githubów. Spotaknie w sprawie projektu. Integracja z api (pobieranie samochodów,)	
05.08	5	Integrowanie api z aplikacją (API: dodawanie użytkownika, usuwanie użytkowników)	
06.08	5	Tworzenie strony do modyfikowania danych logowania użytkownika, dodanie managera (obsługa CRUD) dla użytkowników na stronie admina.	
07.08	5	Walidacja formularza modyfikacji danych użytkownika, walidacja formularza dodania nowego użytkownika. Refaktoryzacja kodu.	
80.80	0		
09.08	0		
10.08	4	Refaktoryzacja kodu. Dodanie searchbaru i implementacja filtrowania samochodów.	
11.08	4	Dodanie wświetlania zdjęć samochodów. Stworzenie komponentu Alert, który wyświetla rezultat działania. Dodanie searchbaru do listy pracowników,	

12.08	5	Prezentacja zgłoszeń wypożyczenia pojazdu na stronie admina. Dodanie interfejsu do dodawania usterek.
13.08	4	Dodawanie usuwania usterek. Poprawa błędów. Dodano akceptowanie / odrzucanie oczekujących zgłoszeń wypożyczenia.
14.08	4	Refaktoryzacja kodu manadżera samochodów i manadżera pracowników.
15.08	3	Refaktoryzacja logowania, dodano pobieranie zdjęć. Dodano upload zdjęć w car manager. Dodanie powiadomień react-alert.
16.08	0	
17.08	5	Naprawa błedu z autentykacją, w przypadku braku połączenia z serwerem. Dodano modal, wyświetlający samochody do zmiany. Integracja pobeirania dostępnych samochdów z API.
18.08	5	Obsługa aktywnych wypozyczeń, Tworzenie interfejsu i filtrowania.
19.08	4	Refaktoryzacja kodu, testowanie manualne. Naprawiono routing po stronie.
20.08	4	Zmiana tła na stronie admina, poprawki kosmetyczne.
Suma godzin:	189	